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1. Ausgangslage

• Beschluss des 
Standortes am 1.2.22 
durch den BUA

• Lage: südlich 
Naturbades

• Größenvorstellung: 
1.500 – 2.000 m²

• Kostenschätzung: 
ca. 50.000 €

• Förderung: keine, 
(evtl. Leader)
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2. Bisheriges Vorgehen

• Treffen mit möglichen Planungsbüros

• DSGN-Concepts – Ingo Naschold: Absage

• Turbomatik Bikeparks – Günter Bracht: Absage

• Ride-Parks – Alex Reinke: Angebot ausstehend
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3. Herausforderungen

• Verzögerung der Umsetzung des Bikeparks 

durch Bauleitverfahren

• Planung und bauliche Umsetzung bei einer 

Firma

• Ca. 1200 m³ Bindige Böden benötigt aus 

eigenem Bodenmanagement 
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4. Ausblick

• Vorbereitung der Planungen 

• Vorbereitung und Beginn des 

Bauleitverfahrens

• Erarbeitung einer Förderung

• Aktivierung privaten Engagements



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


