
Energetische Ertüchtigung und 
Erweiterung des Rathauses

- Bericht über den aktuellen Stand -

Bau- und Umweltausschuss am  
24.10.2023



Aktuelles

Mai 2023

HDI-Verfahren

Oktober 2023

Aushub Baugrube

Berliner Verbau

Vergabe Rohbau



Wichtige Aufgabe
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Kostenberechnung 2021
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Abschnitt Jahr Kosten Förderung 

1. BA (Abriss + 
Neubau)

2021 5,1 Mio. € 3,0 Mio. €

2. BA (Altbau) 2021 3,3 Mio. € 2,3 Mio. € 

Insgesamt 8,4 Mio. € 5,3 Mio. €



Baukostenentwicklung nach BPI
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Abschnitt Kosten 2021 Kosten 2023 Maximal-
prognose 
2025/2026

1. BA (Abriss + 
Neubau)

5,1 Mio. € 6,5 Mio. € 8,6 Mio. €

2. BA (Altbau) 3,3 Mio. € 4,2 Mio. € 5,6 Mio. €

Insgesamt 8,4 Mio. €
(BPI 127,5)

10,7 Mio. €
(BPI 162,4)

14,2 Mio. €
(Maximalprognose 

BPI 214,9)



Organisationsstruktur
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Baukostencontrolling
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geschätzte Kosten:
3.000 €

voraussichtliche Kosten:
1.000 €

Bauschild



Baukostencontrolling
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Baustelleneinrichtung

geschätzte Kosten:
85.000 €

voraussichtliche Kosten:
40.000 €



Baukostencontrolling
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Bodenmanagement

geschätzte Kosten: 
106.000 €

-> Wiederverwertung für den 
zukünftigen Bike-Park



Baukostencontrolling
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Rohbauausschreibung

Submission Juli 2023:
1.776.214,05 €
-> Ausschreibung aufgehoben 
wg. 26 % Preissteigerung

Submission September 2023:
1.474.932,29 €

= 301.281,76 €



Ausblick
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▪ Oktober/November 2023: Rücksprachen zu den ggfls. 
historischen Funden mit dem LWL

▪ November 2023: Teilsperrung des Parkplatzes, 
Fertigstellung der Baustelleneinrichtung inkl. Kranstellung

▪ November 2023: Beginn der Rohbauarbeiten 

▪ Februar/März 2024: Grundsteinlegung



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


