

# Sitzungsvorlage

## öffentlich

Vorlage-Nr.:	VO/0566/2017
Top-Nr.:	
Fachbereich:	6 – Bauen, Planen, Umwelt
Erstellt von:	Melanie Elett
Datum:	08.06.2017

### Betreff:

Umbau und Erweiterung der Wieschhofschule

<b>Beratungsfolge:</b>	
20.06.2017	Bau- und Umweltausschuss

### Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt den Bericht über die Kostenentwicklung für den Umbau und die Erweiterung der Wieschhofschule zur Kenntnis und beschließt den vorgeschlagenen Finanzierungsweg.

### Begründung:

Die o.a. Baumaßnahme befindet sich jetzt in der Realisierungsphase. Im Bauteil 1978 zeigen sich zusätzliche Instandsetzungsnotwendigkeiten, die erst nach Freilegung der Bauteile erkennbar wurden. Auch hat die Vergabe des Auftrages für Maurer- und Betonarbeiten eine deutlich höhere Kostenwirkung gebracht als veranschlagt.

Über die Kostenentwicklung wird in der Sitzung detailliert berichtet.

Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung könnten bei Aufgabe des Standortes der Skater-Anlage im Innenstadtbereich die frei werdenden Landesmittel in das Schulprojekt umgewidmet werden. Der Finanzierungsaufwand für die Maßnahmen zum Umbau und die Erweiterung der Wieschhofschule kann danach auf 5,63 Mio. € erhöht werden. Mit dieser Finanzierungsmaßnahme wäre die aufgezeigte Kostenentwicklung gedeckt.

---

Klaes  
Beigeordneter