Breitbandausbau im
AulSenbereich der
Stadt Olfen

SYNOPSE ZUM VERGLEICH VON
OFFENTLICHER FORDERUNG UND SELBSTHILFE




Breitbandausbau im Auldenbereich der Stadt Olfen
Selbsthilfe/Eigenregie < vs. Offentliche Férderung

Flachendeckung/Ausbauumfang
Technologie/Zukunftsfahigkeit
Recht / Risiko

Zeit

Kosten

Weitere Schritte



Breitbandausbau im Auldenbereich der Stadt Olfen

Flachendeckung/ Ausbauumfang
» Art/Umfang /Voraussetzungen /[Pramissen

Selbsthilfe/Eigenregie

* Befragung der Haushalte

* Anschluss von (erfahrungsgemalf’) ca. 85 %
der Haushalte — je nach Ergebnis der
Befragung

- Weitreichender Ausbau (ca. 95 % homes
passed)

* Synergieeffekte?

Offentliche Férderung

 Keine Befragung
—> Entscheidung Stadtrat

* Verschiedene Moglichkeiten der 6ffentlichen
Forderung durch
* Bund
* Land
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Technologie/Zukunftsfahigkeit

Selbsthilfe/Eigenregie
* Es wird jedenfalls ein Glasfasernetz gebaut

* Pragmatische Verlegung

* Wartung ist tendenziell aufwandiger

Offentliche Férderung

* Ein Glasfasernetzes kann man durch
geschicktes Priorisieren bei der
Ausschreibung erreichen

* Bekannte / Klassische Verlegung parallel zur
vorhandenen Infrastruktur

* Wartung ist tendenziell einfacher
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Recht / Risiko
Selbsthilfe/Eigenregie Offentliche Férderung
* Bau meist im privaten Grund * Bau im offentlichen Grund
* Pragmatische Verlegung * Bekannte / Klassiche Verlegung parallel zur

_ _ _ vorhandenen Infrastruktur
* Keine Grunddienstbarkeiten

- meist private Gestattungsvertrige * Keine Grunddienstbarkeiten notwendig
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Zeit, Prozess der Realisierung

Selbsthilfe/Eigenregie Offentliche Férderung

» Realisierung durch einen Verein * Antrag [ Ausschreibung durch die
Stadtverwaltung, erfahrungsgem.ca. 6 —12 Mon.

* Grobplanung liegt vor

Ausschreibung einer Bandbreite (nicht Technologie)

* Feinplanung durch Planungsburo bzw.
Projekt-Team mit Hilfe der Stadt Olfen

Forderbescheid, erfahrungsgem. ca. 12 — 18 Mon.

- Zeithorizont ca. 12 — 15 Monate ealisierung [ Ausbau, geschatzt ca. 12 —15 Mon

(Erfahrungswerte Kreis Coesfeld)

Geschatzter Zeithorizont insg. ca. 2,5 — 4 Jahre
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Kosten

Selbsthilfe/Eigenregie

* Die Gesamtkosten tragen die anzuschlie3enden Haushalte

* Vorlaufige Grob-Kalkulation (anhand vergleichbarer Projekte
im Kreis Coesfeld):
—> Grindung eines Vereins
—> Buddelkasse fir Verlegung Leerornetz, ca. 500-700 €
—> Baukostenzusch. an Netzbetreiber: ca. 1.400 - 1.500 €
- Kosten Hauseinfihrung: ca. 100 — 200 € (abh. v. Ortlichk.)
= Gesamtsumme, voraussichtlich ca. 2.000 — 2.500 €

* ca.o,5 MA fira,5-2 Jahre

* Haushalte zahlen spater eine marktibliche Monatsgebuhr

Offentliche Férderung

* Mindestens 10 % der voraussichtlichen Gesamtkosten tragt
zunachst die Stadt Olfen
* Vorlaufige Grob-Kalkulation (Studie Fachbiro):
- Gesamtkosten ca. 5,9 Mio. EUR
- 90 % Forderung durch Bunden / Land
—> 10 % Eigenanteil der Stadt, ca. 600 TEUR
—> zu deckende Wirtschaftlichkeitslicke
= Umlage auf die Haushalte im Aul3enbereich?

* ca.1Vollzeit-MA fir ca. 2,5 - 4 Jahre

* Die Haushalte zahlen eine marktibliche MonatsgebUhr
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